Montage uitgangspunten

Montage Planning

De projectleider en/of werkvoorbereider
van WTH neemt na opdracht contact met
u op, om de bouwkundige planning te
vertalen in een passende WTH montage
planning.

Zo kunnen de in de opdracht afgesproken
montagewerkzaamheden zo effectief
mogelijk worden gepland, waarbij een
volledige dag productie per monteur
gerealiseerd kan worden.

WTH ontvangt de definitieve planning
graag uiterlijk twee weken véor start
montage. Dit is nodig om alles goed te
kunnen voorbereiden."

Als de planning minder dan twee weken
voor de montage verandert, kan WTH niet
garanderen dat dit nog haalbaar is. We
kijken dan samen naar een passende
oplossing.

Stagnatie kosten tijdens montage

Bij het samenstellen van de offerte is het
uitgangspunt dat
montagewerkzaamheden aaneengesloten
en zonder onderbreking kunnen worden
uitgevoerd. Bij mogelijke stagnatie neemt
WTH contact met u op voor een oplossing.
Eventuele wachturen worden volgens de
geldende montagetarieven in rekening
gebracht.

Prijsvast - indexeringen

De aanneemsom is gebaseerd op de
afgesproken start- en opleverdata van
de montage conform onze
offerte/opdrachtbevestiging.

Als de montage (of een deel daarvan)
wordt uitgesteld tot na deze data, kan
WTH de prijs aanpassen volgens de CBS-
index voor nieuwbouwwoningen.
inputprijsindex bouwkosten 2021=100
(https://www.cbs.nl/nl-
nl/cijfers/detail/85728NED).

Veilige en schone werkomgeving

Voor het veilig en effectief uitvoeren van de
montage werkzaamheden (vloerverwarming
en Variso isolatie) dient:

* het gebouw wind- en waterdicht te zijn .

+ de vloer vlak en bezemschoon te zijn.

« de vloer vrij van water te zijn.

« de vloer vrij van leidingen en/of andere
obstakels te zijn.

» de toegang tot de werkplek veilig
bereikbaar te zijn.


https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/85728NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/85728NED

Opslag materialen, diefstal en
verminderen transportkosten

WTH streeft naar het verminderen van de
CO2 uitstoot. Door slim om te gaan met het
transport naar en het bevoorraden van de
bouwlocatie, kan het aantal

transportbewegingen sterk worden beperkt.

WTH gaat met de opdrachtgever in gesprek
om de transportbewegingen zo effectief
mogelijk te organiseren. WTH gaat er vanuit
dat de bouwlocatie door de
opdrachtgever/aannemer veilig wordt
ingericht waarbij diefstal van de materialen
op de bouwplaats wordt voorkomen.

WTH kan geen verantwoording nemen voor
diefstal op de bouwplaats. Kosten door
diefstal en/of beschadigingen van WTH
producten/materialen door derden, zullen
bij de opdrachtgever in rekening worden
gebracht.

In onze offerte gaan wij ervan uit, dat voor
WTH een afsluitbare container of afsluitbare
ruimte op het bouwterrein (gratis)
beschikbaar is om de WTH materialen veilig
op te kunnen slaan.

Wanneer deze mogelijkheid niet aanwezig
is, kan WTH tegen meerkosten een
opslagcontainer plaatsen.

Aftekenen wanden en/of koude zones

Indien in de opdracht is opgenomen dat
WTH aftekenwerkzaamheden uitvoert, dan
staat in de uitgangspuntenlijst aangegeven
voor welke optie opdracht is gegeven.

WTH heeft 2 opties:

Optie 1: Aftekenen van de wanden,
sparingen en overige van vloerverwarming
te sparen vliakken (koude zones)

Optie 2: Wanden zijn reeds geplaatst en
WTH tekent alleen de overige te sparen
vlakken (koude zones) af.

laatste wandentekeningen voorzien
van maatvoering.

WTH is niet verantwoordelijk voor
fouten in tekeningen die verkeerd
zijn aangeleverd."

' Voor start montage ontvangt WTH de
1/



Montagevoorwaarden Freeswerkzaamheden

Als ook het frezen in de viloer uitgevoerd wordt
door WTH, dan zijn, naast onze WTH Algemene
Voorwaarden, de volgende montagevoorwaarden
van toepassing.

1. De afwerkvloer dient droog en uitgehard te
zZijn.

2.De viloer dient vlak en egaal te zijn. Als er
geégaliseerd moet worden dan dient dit te
gebeuren voordat de vloerverwarming
aangebracht wordt (houd hierbij rekening met
de droogtijd).

3.Vooraf dient duidelijk te zijn in welk type viloer
er gefreesd dient te worden, bijvoorbeeld
zand/cement, anhydriet, plavuizen of beton.

4. Als ervoor gekozen is om vooraf een proeffrees
uit te voeren, en achteraf blijkt dat
verschillende delen van de vloer alsnog een
ander type afwerkvloer heeft, dan wordt dit
verrekend als meer-minderwerk.

5.Als bekend is dat er leidingen in de dekvloer
lopen dan dient dit voor montage aan de
monteur van WTH aangegeven te worden.

6.Als er geen leidingen in de vloer lopen dan is
een dekvloer van 20 mm voldoende. Lopen er
wel leidingen in de vloer dan is een minimale
dekking van 25 mm boven de leiding vereist.

7.WTH neemt geen verantwoording voor het

eventueel doorslijpen van leidingwerk wat zich
in de viloer bevindt.

Indien niet aan deze voorwaarden wordt volda
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8.Als er sprake is van werkzaamheden op
een etage dan dient er een lift of bouwlift
aanwezig te zijn om de benodigde
machines te verplaatsen.

9.De regelunit voor de vloerverwarming
moet op hetzelfde niveau zitten als waar
de vloerverwarming zich bevindt.

10. Het afvoeren van slijpstof, rest- en
verpakkingsmateriaal dient door derden
verzorgt te worden.

11.0nze monteurs werken zo netjes en veilig
mogelijk, maar omdat er met zwaar
materieel wordt gewerkt, is het belangrijk
om kwetsbare onderdelen vooraf te
beschermen of te verwijderen, zoals
deuren, kozijnen en afgewerkte wanden.
Wij adviseren daarom dan ook deze
afwerkingen pas na montage van de
vloerverwarming aan te brengen.

12.Tijdens de werkzaamheden van WTH
wordt het pand beschouwd als
bouwplaats. Het betreden hiervan door
derden is op eigen risico.

13.Indien er niet aan één van bovenstaande
voorwaarden kan worden voldaan dan
dient hierover ruimschoots voor levering
contact te worden opgenomen met WTH.

14.Meerwerk en/of extra kosten worden door

ons in rekening gebracht en na uw
schriftelijke akkoord uitgevoerd.

an behoudt WTH zich het recht voor om van

installatie af te zien en/of kosten in rekening te brengen.
WTH behoudt zich het recht voor om de freeswerkzaamheden en het plaatsen van de

vloerverwarmingsinstallatie uit te laten voeren door een onderaannemer.


https://www.wth.nl/uploads/WTH_Algemene_Voorwaarden_2023.pdf
https://www.wth.nl/uploads/WTH_Algemene_Voorwaarden_2023.pdf

Montage isolatie

De betonnen ondervloer moet minimaal
voldoen aan vlakheidklasse 7 conform de NEN
2747.

De vloer moet vilak zijn en er mogen geen
vloeronderbrekingen of obstakels aanwezig
zijn, zoals: hijsogen, gevelankers, afvoeren,
luchtkanalen, water- en of elektra leidingen
etc. Deze kunnen zorgen voor
geluidsoverdracht en kunnen afbreuk doen
aan de akoestische capaciteiten van de
vloerisolatie en vloer als geheel.

WTH kan in dat geval niet garant staan voor
de akoestische werking van de Variso isolatie.

Vloersamenstelling

De keuze van onze montagemethode
wordt bepaald door de gekozen
vloersamenstelling, zoals deze is
vastgelegd in de WTH (opdracht)offerte en
uitgangspuntenlijst.

Wijzingen in de vioersamenstelling of
vloeropbouw, welke consequenties
hebben voor de WTH montagemethode,
moeten altijd voor aanvang van de
montage worden besproken met de WTH
projectleider. Dergelijke wijzigingen
kunnen prijs- en planningsconsequenties
hebben.

Montage verdeler

WTH monteert de verdeler aan de wand,
brengt de leidingen aan op de vloer en sluit
deze vervolgens aan op de verdeler. Indien de
wand nog niet is geplaatst, kan WTH
optioneel, tegen een meerprijs, een set stand
consoles voor de montage van de verdeler
leveren en monteren.

Na montage wordt de originele verdeler
afgeplakt met plasticfolie om het risico op
vervuiling te voorkomen.

voor schades en/of vervuiling aan de
verdelers welke na montage door
WTH door derden zijn veroorzaakt.

' WTH erkent geen aansprakelijkheid
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Vlechten op netten

Afhankelijk van het type afwerkvloer wordt de
vlechtafstand bepaald waarop de leidingen
van de vloerverwarming worden vastgezet.
Vlechtafstand:

e Zand-cement: vlechtafstand 100 cm.

» Gietvloer: vlechtafstand 50 cm.

Bij toepassing van een gietvloer en wanneer
WTH de montagenetten zelf levert en
monteert, worden de montagenetten vast
gezet aan de ondervloer om de kans op
opdrijven te voorkomen.

Bij een zandcement afwerkvloer worden de
montage netten niet aan de bouwkundige
ondervloer gefixeerd, en worden de netten
alleen gefixeerd waar deze omhoog worden
getrokken door de spanning van de WTH-
leidingen.

Indien de montagenetten door derden
worden geleverd en gemonteerd, dienen
deze netten ook door derden te worden
gefixeerd aan de ondervloer.

Eventuele elektra leidingen, welke in de viloer
worden gemonteerd, dienen altijd te worden
aangebracht na de montage van de
vloerverwarming.

Tackeren op isolatieplaten

Bij de montagemethode d.m.v. tackeren
op isolatieplaten is de onderlinge
beugelafstand altijd 50 cm. De tackerbare
isolatie dient minimaal 2 cm dik te zijn en
Zijn voorzien van een verlijmde folie laag
speciaal bedoeld om de buis middels
tackerbeugels vast te zetten.



Slag/schietbeugels direct op
constructievloer

Indien de installatie van WTH op de
bouwkundige ondervloer bevestigd wordt
middels beugels of pluggen dient de
ondervloer hiervoor geschikt te zijn.

Montage constructievloer

Montagemethode constructievloer:

Bij de een montagemethode van vlechten op
wapeningsnetten in constructievioeren
waarbij er afstandhouders (supporten)
worden geplaatst, gaat WTH er vanuit dat de
supporten door derden na de montage van
de vlioerverwarming/koelleidingen worden
aangebracht.

Indien de supporten reeds voor de montage
van de leidingen zijn aangebracht en hierdoor
rijgen van de leidingen onvermijdbaar is, dan
heeft dit een meerprijs tot gevolg.

Het rijgen van de leidingen is zeer
arbeidsintensief (ter indicatie kan afhankelijk
van de hoeveelheid benodigde rijg
werkzaamheden kan de meerprijs oplopen
van 2 tot 4 maal de opgegeven montageprijs
en daarmee wordt ook de montage
doorlooptijd 2 tot 4 maal zo lang).

de leidingen tot een minimum te
beperken adviseert WTH om het rijgen
te voorkomen. Indien het noodzakelijk
is dat de leidingen middels rijgen
moet worden gemonteerd, dan
mogen er geen scherpe delen in de
constructievlioer aanwezig zijn die de
kunststof leidingen kunnen
beschadigen. WTH neemt in dat geval
geen verantwoordelijkheid voor
eventuele beschadigingen aan de
leidingen.

' Om het risico op beschadigingen van
v/

Levering materiaal zonder montage
door WTH

Indien er leverantie van materialen in de
offerte zijn opgenomen (bijv. regeling), welke
niet door WTH worden gemonteerd, zal WTH
in overleg met de opdrachtgever binnen 2
weken na oplevering van de vloerverwarming,
de materialen afsturen naar het
overeengekomen bedrijfsadres of project
adres.

Primair Leidingwerk

WTH houdt in haar offerte bij de montage van
primair leidingwerk een maximaal van 2
arbeidsgangen aan voor het monteren van
het primair leidingwerk. Montage van het
primair leidingwerk, direct aangesloten op de
module en verdeler, waarna later de
opwekker wordt aangesloten op het primair
leidingwerk.



Vullen en afpersen

Nadat de vloerverwarmingsinstallatie is
gemonteerd, volgt WTH het

‘WTH afpersprotocol’ waarbij in dezelfde
arbeidsgang de leidingen afgeperst
worden op lucht.

Indien in de opdrachtofferte voor de optie
“spoelen en vullen met water” is gekozen,
is het uitgangspunt dat WTH deze
werkzaamheden direct aansluitend na de
montage van de vloerverwarming
uitvoert.

Indien het spoelen en vullen met water
niet in dezelfde arbeidsgang als de
montage van de vloerverwarming kan
worden uitgevoerd, heeft dit meerwerk
tot gevolg.

Vanwege veiligheidsredenen worden de
leidingen afgeperst tot maximaal 3 bar.

wateraansluiting (met Gardena
koppeling) aanwezig te zijn, waarbij
de minimale waterleidingdruk, ter
plaatse van de verdeler, 2 bar moet
zijn. Deze aansluiting dient
aanwezig te zijn binnen een straal
van 20 meter vanaf de af te persen
verdeler.

' Op de bouwplaats dient een
1

De kunststof leidingen worden

' blootgesteld aan veranderende

® omgevingstemperaturen. Hierdoor
kunnen de kunststof leidingen
uitzetten of krimpen met als gevolg
dat de druk in de leidingen kan
fluctueren. Dit zijn geen lekkages,
indien er wel sprake is van een
lekkage dan zal de drukmeter op O
bar staan.

Bevriezingsgevaar

Indien de vloerverwarmingsinstallaties zijn
gevuld met water dan dient de opdrachtgever
en/of aannemer tijdens vorstperiodes ervoor
te zorgen dat de complete installatie vorstvrij
blijft.

WTH neemt geen verantwoording
voor installaties die vorstschade

®°% oplopen wanneer deze met water
zijn gevuld.

Werkzaamheden met Glycol

Wanneer er werkzaamheden in opdracht zijn
gegeven waarin de leidingen gevuld moeten
worden met Glycol, waarbij het Glycol wordt
geleverd door de opdrachtgever, dan dient dit
product te worden aangeleverd in vaten met
een maximale inhoud van 20 liter. WTH beschikt
niet over transportmiddelen om glycol vaten
met een grotere inhoud te verplaatsen.

Indien de opdrachtgever grotere vaten levert
welke door de WTH-monteur niet zijn te
verplaatsen en daardoor afhankelijk is van
derden in het organiseren ervan, kan dit leiden
tot wacht-stagnatie uren, wat een mogelijke
meerprijs tot gevolg heeft.


https://www.wth.nl/uploads/Legal/Afpersprotocol_01-04-2026.pdf

Regeling

Indien de leverantie en montage van WTH
regeling in opdracht is gegeven, dient door
derden de benodigde bekabeling (voeding- en
signaalbekabeling) te worden geleverd en te
worden gemonteerd.

WTH levert hier een principe bedradingsschema
Vvoor aan.

Voor aanvang van de montage van de regeling,
dient door derden de benodigde bedrading te
Zijn aangebracht.

Deze bedrading dient aan beide uiteinden door
derden te zijn voorzien van een duidelijke
markering/codering of omschrijving, waardoor
eenvoudig kan worden afgelezen waarvoor de
kabel bedoeld is (ruimtethermostaat, opwekker,
etc)

De WTH-monteur plaatst de thermostaten en
thermomotoren en sluit deze aan op de UMR-
regelaar.

Na het monteren van de regeling wordt de

regeling direct getest, middels het open en dicht

sturen van de motoren.

Wanneer het inregelen van de vloerverwarming
onderdeel is van de (opdracht)offerte worden de
vloerverwarmingsgroepen onderling
gebalanceerd door de groepsafsluiters in te
stellen.

De instelstanden van de groepen staan
aangegeven op de WTH montage tekeningen.

Flowmeters

Installaties met flowmeters worden niet door
WTH ingeregeld, tenzij in de offerte anders is
aangegeven

Opleverdocumenten

Na iedere arbeidsgang levert WTH zijn
werkzaamheden op middels een digitaal
opleverdocument voorzien van foto's en een
opleverrapport.

De opdrachtgever ontvangt na montage
een kopie van het opleverdocument,
waarmee aantoonbaar de in opdracht
gegeven werkzaamheden zijn opgeleverd.
WTH heeft voor het opleveren van alle
arbeidsgangen een eigen geautomatiseerd
proces.

Indien de opdrachtgever andere of
aanvullende wensen heeft voor het
uploaden van documenten in een andere
omgeving dient dit vooraf te worden
afgestemd met de WTH projectleider en
wordt gezamenlijk bepaald of deze
aanvullende werkzaamheden zonder extra
kosten door WTH kunnen worden
uitgevoerd.

Parkeerkosten

Indien er in de offerte geen afspraken zijn
gemaakt over parkeerkosten, en er alsnog
parkeerkosten moeten worden gemaakt,
zullen deze kosten aan u worden
doorberekend.

Opstookprotocol vioerverwarming

In dekvloeren in combinatie met
vloerverwarming kan door thermische lengte
verandering scheurvorming ontstaan in de
vloer. WTH is geen deskundige op het gebied
van bouwkundige dekvloeren /
vloersamenstellingen en adviseert u om een
opstookprotocol aan te vragen bij de
leverancier van de dekvloer. WTH houdt in de
basis geen rekening met het opvolgen van
een opstookprotocol van derden.

WTH neemt geen verantwoording in

het niet goed opvolgen het
@ opstookprotocol.
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